

Simuleringstrening – Pasientens perspektiv

Støttet av Akuttnettverket

Blakstad sykehus er i dag et av de største sykehusene innen norsk psykisk helsevern. Vi holder et stort fokus både på riktig og redusert av tvang, men også på å ivareta helsepersonell og forebygge vold og trusler. Opplæringen av alle medarbeidere i hvordan vi skal forebygge, deeskalere og håndtere situasjoner med uro og aggresjon, er derfor en svært sentral oppgave. Vi søkte midler fra Akuttnettverket for å utvikle og gjennomføre et oppdatert undervisningsopplegg ved bruk av VR-utstyr i regi SIM, der akuttpasientens perspektiv skal stå i sentrum. Vi ønsket å få utviklet undervisningsmateriell som særskilt tar akuttpasientens opplevelse på alvor. Ved bruk av VR-briller ville vi la medarbeidere og studenter få se hvordan det kan føles å bli utsatt for tvang, herunder å bli møtt på forskjellige måter i forskjellige situasjoner. Hovedtiltaket var å produsere egne VR-filmer som skal demonstrere ønskede og uønskede situasjoner, hendelser eller inntrykk for så å legge til rette for refleksjon etter mal for SIM-fasilitering



I løpet av prosjektperioden besluttet sykehuset å implementere MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) og SIM ble da organisert sammen med MAP for å få en sammenheng mellom opplæring i og trening på situasjoner. Filmene som skal ferdigstilles skal derfor også kunne brukes i forbindelse med MAP – herunder fokus på pasientens opplevelse ved Mottak og i deeskaleringssituasjoner. Prosjektet ble dessverre opprinnelig forsinket på grunn av behov for å utdanne flere SIM-fasilitatorer og organisere treningen på sykehuset på en ny måte, deretter ble hele simuleringstreningen avbrutt i en lengre periode på grunn av pandemien. Utstyret og redigeringsprogram ble heldigvis innkjøpt som planlagt og utviklingen av i første omgang to filmer ble startet. Dette arbeidet gjenopptas nå og filmene skal presenteres og deles ved neste samling for Akuttnettverket i november 2021 sammen med en poster laget av SIM-gruppen.

Opprinnelig tidslinje:

Oppstart August 2019	Utvikling film 1 Desember 2019	Utvikling film 2 Februar 2020	Rapport August 2020
-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Ny videre tidslinje:

Ferdigstilling film 1 Oktober 2021	Utvikling film 2 Oktober 2021	Ferdigstilling film 2 November 2021	Presentasjon film og poster v/ samling November 2021
---------------------------------------	----------------------------------	--	---